



Assologistica Cultura e Formazione

La soluzione smart, easy ed economica ai tuoi problemi di formazione
in logistica e supply chain management

V I D E O C O R S O

PROCESSO E PROGRAMMAZIONE DI PROGETTI E RISORSE, CON FOCUS SUL RISK MANAGEMENT

DOCENTE: LUCA COSTA Esperto OPTA | Think Act Change

10 DICEMBRE 2020 ore 9,30 – 12,30



**IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE VERRA' COMUNICATO
ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI**

OBIETTIVI

Nella gestione dei progetti in genere si ripetono le stesse criticità: sfioramento dei tempi e dei costi, difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi, rischi o imprevisti che agiscono negativamente sul corso di svolgimento del progetto, risorse a disposizione limitate e di difficile programmazione, difficoltà di gestione di gruppi interfunzionali. Il project management è la disciplina che attraverso metodologie, tecniche e strumenti supporta il project manager nella gestione del progetto, agendo sia su aspetti tecnici e organizzativi sia su aspetti legati alla gestione delle relazioni, con lo scopo di raggiungere l'obiettivo di progetto, nel rispetto dei tempi, costi e qualità richiesti. Il risk management è la disciplina che supporta invece il project manager nella gestione e nel controllo dei rischi che si verificano nel progetto. L'utilizzo coordinato delle due discipline, perciò, consente di gestire con metodo il progetto riducendo le criticità al minimo e aumentando la probabilità di raggiungere gli obiettivi posti dal committente. L'obiettivo del percorso formativo è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per gestire un progetto in modo efficiente e nel rispetto degli obiettivi di tempo, costi e qualità, attraverso l'applicazione dei principi, delle tecniche, degli strumenti e delle metodologie del project management e del risk management

PROGRAMMA

- Definizioni e Principi fondamentali del project management
- La gestione degli obiettivi di progetto (tempi, costi, qualità)
- Le condizioni organizzative per un progetto di successo
- Analisi dei profili di ruolo chiave nelle strutture di progetto
- Il processo di programmazione e controllo dei progetti
- La definizione degli obiettivi e dell'ambito del progetto
- Cenni sulle tecniche di programmazione: WBS, tecniche reticolari, algoritmo CPM, diagramma di Gantt
- La programmazione delle risorse: la matrice di responsabilità, le tecniche per la programmazione e il livellamento delle risorse
- La programmazione e il controllo economico dei progetti: definizione dei costi e calcolo del budget
- Il controllo del progetto: principi, metodi e tecniche
- Il piano di progetto
- Cenni sulla gestione del rischio, tecniche e metodologie per l'identificazione, l'analisi e la gestione

DESTINATARI

Project manager, gestori di commesse, responsabili di commesse/progetti, responsabili/gestori di processi aziendali, responsabili di funzione

QUOTE

Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 150 euro più IVA

Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso e attestato di frequenza

SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM - SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: <https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html>

**Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it**